
DISCRIMINAÇÃO realizado até

DE  ATIVIDADES   /    /     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.598,68

11.157,66 11.157,67

857,96

1.229,77

2.232,24 2.232,24

16.888,80

15.940,92

128.740,910

34.885,74

12.216,12

4.546,06

0,00 35.965,11 209.719,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.684,77

719,30 4.194,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.913,70
0,00 35.245,81 205.525,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.771,07

1º Parcela: 
35.965,11, sendo 

contrapartida de R$ 
719,30 e valor 
FEHIDRO de 
35.245,81

2º Parcela: 
209.719,66, sendo 
contrapartida de R$ 

4.194,40 e valor 
FEHIDRO de R$ 

205.525,26 0,00

0,00

0,00

Nome: Nome(1):

Nome(2):

245684,77

Assinatura: Assinatura: Assinatura:

Assinatura: Assinatura:
Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o 

contrato. Nome do Resp. 
pela Unidade:

RG: CPF: Reg. Profissional:

Reg. Profissional: 5063168150 RG:29.997.164-8 SSP SP CPF:291.683.179-72 Reg. Profissional:

Responsável Técnico Representante Legal Tomador Agente Técnico:
Rodrigo Rafael Ferreira de Moraes Carlos Alberto de Souza Nome do Analista:

TOTAIS
CONTRAPARTIDA

FINANCIAMENTO 

Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as 
colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do 

empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% 
do valor FEHIDRO.

DESEMBOLSO APROVADO  (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e 
valor de cada parcela)

CONTRAPARTIDA APROVADA  (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e 
valor de cada parcela))

10
GUARDA RODAS TIPO NEW JERSEY 12.216,12

11
GUARDA CORPO 4.546,06

8
VIGAS METÁLICAS 128.740,91

9
LAJE TABULEIRO 34.885,74

6
FUNDAÇÃO: TUBULÃO 16.888,80

7
VIGA CABECEIRA 15.940,92

4
LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO 1.229,77

5
EQUIPAMENTOS 4.464,48

2
INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 22.315,33

3
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 857,96

Total (em R$)

1
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (LOCAÇÃO OBRA) 3.598,68

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO:
Execução de Projeto Estrutural Mista – Concreto e Metálica sobre o Rio Piraí no Bairro dos Mendes – Jambeiro/SP

ITEM
A Realizar em (x) Mes(es)    (   ) Bimestre(s)    (   ) Trimestre(s)    (   ) Quadrimestre(s)    (   ) Semestre(s)

ÚLTIMA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO VII DO MPO

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
INDICAR DATA BASE

(10/2020)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE TOMADOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
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